
UMOWA numer z dnia rrrr-mm-dd

Nr zadania inwestycyjnego

Nazwa zadania inwestycyjnego

Koordynator zadania

Etap Działanie
Data

(rrrr-mm-dd)

Uwagi  (w tym powód odrzucenia/zawieszenia 

wniosku)

docelowo wylistowanie najważniejszych przyczyn 

zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym

otrzymanie/pobranie materiału "w teren" niezbędnego do sporządzenia 

mapy 

złożenie w ośrodku geodezyjnym operatu geodezyjngo 

otrzymanie poświadczonej mapy aktualizowanej

zamówienie 

otrzymanie

zamówienie

otrzymanie

złożenie wniosku 

otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień

uzupełnienie wniosku

wszczęcie postępowania

uzyskanie decyzji 

złożenie wniosku o wydanie decyzji 

otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień

uzupełnienie wniosku

uzyskanie uzgodnienia ZDM na etapie decyzji lokalizacyjnej

wszczęcie postępowania

uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

 Zgody na zajęcie terenu, umowy wg załącznika

   Decyzja o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego

Wypisy z rejestru gruntów

Dokumentacja geotechniczna

   Decyzja środowiskowa

Karta obiegowa stanu realizacji dokumentacji projektowej 

numer

   Mapy zasadanicze
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Karta obiegowa stanu realizacji dokumentacji projektowej 

złożenie dokumentacji do uzgodnienia 

zgłosznie uwag przez ZDM

zgłosznie uwag przez Aquanet

zgłosznie uwag przez Gazownię

zgłosznie uwag przez  …..

otrzymanie uwag z Narady Koordynacyjnej

uzupełnienie wniosku na Naradzie Koordynacyjnej

złożenie poprawionego wniosku

uzyskanie uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej

złożenie wniosku o uzgodnienie projektu w zakresie ochrony zabytków

otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek

złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku

uzgodnienie projektu w zakresie ochrony zabytków

złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wycięcie zieleni [w formie opinii]

otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek

złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku

uzyskanie opinii w sprawie wycinki zieleni

złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne 

otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek

złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku

wszczęcie postępowania

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

złożenie wniosku o wydanie warunków

otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek

złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku

wydanie warunków

złożenie dokumentacji do uzgodnienia

otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek

złożenie uzupełnionej/poprawionej dokumentacji

uzgodnienie dokumentacji

Warunki techniczne ENEA 

Operator Sp. z o.o.

   Uzgodnienie projektu przez …..

   Uzgodnienie na Naradzie 

Koordynacyjnej

 Uzgodnienie w zakresie ochrony 

zabytków

Zgoda na wycinkę zieleni

Pozwolenie wodno - prawne
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Karta obiegowa stanu realizacji dokumentacji projektowej 

złożenie dokumentacji do uzgodnień branżowych

przekazanie uwag do złożonej dokumentacji I

złożenie poprawionej dokumentacji I

przekazanie uwag do poprawionej dokumentacji II

złożenie poprawionej dokumentacji II

uzgodnienie branżowe

złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

wniosek UMP o uzupełnienie wniosku i usunięcie wad

uzupełnienie wniosku zgodnie z wykazem uwag

wszczęcie postępowania

wycofanie wniosku o wydanie decyzji o pozowleniu na budowę

ponowne złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

wszczęcie postępowania

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

przekazanie kompletnej dokumentacji wraz ze STWIOR

ocena dokumentacji przez zespół ds. opiniowania dokumentacji 

technicznej

przekazanie uwag do dokumentacji 

przekazanie poprawionej dokumentacji

przyjęcie dokumentacji projektowej

UWAGA: Przekroczenie terminów wynikających z błędów i braków projektanta nie będzie akceptowane aneksami terminowymi

 Odbiór kompletnej dokumentacji 

przez Zamawiającego

  Uzgodnienie branżowe

   Uzyskanie pozwolenia na 

budowę
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